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1.

PRESENTACIÓN
Hay un alto interés inversionista por el 
desarrollo de energías renovables en 
Colombia, en línea con el alto potencial del 
país en estos recursos . 

Las cifras indican que entre los proyectos 
de generación con fuentes renovables 
registrados en la UPME, sumado a las 
conexiones a la red de transmisión nacio-
nal aprobadas recientemente, permitiran 
duplicar en los proximos años la capacidad 
de generación eléctrica actual .

El reto es poner en operación estos pro-
yectos de energías renovables no conven-
cionales para atender las crecientes nece-
sidades energéticas de los colombianos.

Acelerar su entrada se hace aún más rele-
vante teniendo en cuenta que, según los 
especialistas , ha aumentado la probabili-
dad de presentarse un fenómeno del niño 
entre este y el próximo año.

Hoja de Ruta de FNCER 2050. Estudio para SER Colombia, diciembre, 2021. 
El sistema eléctrico colombiano tiene una capacidad instalada de 18.800 Mega Watios (MW). Además, la UPME tiene registrados 13.300 
MW de nuevos proyectos de energías renovables y 8.000 MW más a los que en marzo se les aprobó conexión a la red de transmisión.
Monitoreo de las condiciones atmosféricas y las predicciones de centros internacionales. IDEAM, 2023.

Es importante que el Gobierno Nacional, 
las autoridades regionales, las comunida-
des involucradas y las empresas, trabajen 
articuladamente para llevar a cabo las con-
sultas y trámites de permisos que habilita-
rán el desarrollo oportuno de estos pro-
yectos, de manera social y ambientalmen-
te sostenible.

Este informe analiza la situación actual de 
80 proyectos de energía renovable no 
convencional programados para el 2023 – 
2024, los desafíos para su puesta en ope-
ración y las oportunidades que desde la 
asociación vemos para acelerar la entrada 
de los mismos; basado en información de 
las empresas afiliadas a SER Colombia en 
marzo de 2023.

El documento se divide en 3 partes: (1) 
Proyectos programados para 2023 – 2024: 
características, desafíos y relevancia vs 
necesidad de expansión del parque de 
generación; (2) Coyuntura de los proyec-
tos en la Guajira; (3) Oportunidades y reco-
mendaciones.
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De acuerdo con encuesta realizada por SER 
Colombia a sus afiliadas en el mes de marzo, se 
identificaron 80 proyectos de Fuentes 
Renovables No Convencionales - FNCER - que 
totalizan 3.330 MW programados para 
conectarse y entrar en operación, 1.280 MW en 
2023 y 2.050 en 2024.

SER Colombia estima que estos proyectos 
representan inversiones entre dos mil 
quinientos y tres mil cuatrocientos millones de 
dólares, lo cual anualmente sería una inversión 
promedio de mil quinientos millones de dólares. 
Según datos del Banco de la República, esto 
aumentaría en 53% la inversión anual en el 
sector “electricidad, gas y agua” y es 
equivalente a la inversión extranjera directa 
anual que recibe el país por todo el sector de 
industrias manufactureras.

Poner en marcha la totalidad de estos 
proyectos equivale a atender las necesidades 
de consumo de más de 1,8 millones de 
colombianos. El cálculo se estima a partir de 
factores de capacidad promedio de estas 
tecnologías.

2.

1.PROYECTOS
2023 - 2024



Estos proyectos 2023 – 2024 se llevarán a cabo en 16 
departamentos, siendo la Región Caribe la principal receptora de 
estas inversiones y la que concentrará la mayor parte de la nueva 
capacidad instalada (2.357 MW de los 3.330 MW programados). Ver 
Gráfica 1. En el anexo 1 se adjunta tabla con detalle.

Serán desarrollados por 24 empresas, que en su mayoría serán 
nuevos agentes del mercado eléctrico. Ver Gráfica 2.

De los 80 proyectos analizados, 78 corresponden a energía solar 
(85% de la nueva capacidad de generación que entraría con estas 
inversiones) y 2 proyectos serán de energía eólica (15% de la 
capacidad).

El tamaño de los proyectos es variado, van desde 2 MW hasta 400 
MW. Sin embargo, la mayor cantidad de proyectos 2023 – 2024 (51) 
se ubica en el rango de 9,9 MW a 19,9 MW.

CAPACIDAD MW

La principal característica de las energías renovables es su diversidad: de regiones, 
tamaño, número de actores y tecnologías, lo cual traerá al mercado mayor competencia 
en beneficio de los usuarios.

3.

1.1. CARACTERÍSTICAS

PROYECTOS FNCER 2023 - 2024
POR DEPARTAMENTO

Gráfica 1. Ubicación de los proyectos FNCER 2023-2024. 
Fuente: SER Colombia, marzo 2023
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28 de los 80 proyectos analizados, es decir el 35%, avanzan sin 
problema para lograr su puesta en operación en la fecha 
programada; 14 entrarán en 2023 (189 MW) y los otros 14 en 2024 
(176 MW). Totalizan una capacidad de generación de 365 MW.

52 proyectos, es decir el 65% del programa de inversión 2023 – 2024, 
se encuentran adelantando trámites, varios de ellos con retrasos 
importantes en su puesta en marcha. Además, representan la mayor 
parte de la nueva capacidad (2.965 de 3.330 MW).

A continuación, un resumen de trámites pendientes por tipo de 
entidad. Los detalles se describen en la Tabla del Anexo 2: 

1.2. DESAFÍOS PARA SU PUESTA EN MARCHA

Gráfica 2. NUEVA CAPACIDAD POR EMPRESA PARA 2023 – 2024 (Cifras en MW) Fuente: SER 
Colombia, marzo 2023
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Gráfica 3. Nueva capacidad en MW de proyectos 2023-2024 con trámites 
pendientes por tipo de entidad. Fuente: SER Colombia, marzo 2023

a) Trámites ambientales

- La mitad de los proyectos FNCER 
2023–2024 con pendientes para su 
puesta en operación, tienen trámites 
ambientales. 40% ante Corporaciones 
Autónomas Regionales y 10% ante la 
ANLA.

- Corporaciones autónomas regionales 
(CAR´s): 

21 proyectos de los 52 arriba mencio-
nados, tienen trámites con estas enti-
dades. 15 de ellos están programados 
para el 2023 y 6 para 2024.

Representan el 16% de la nueva 
capacidad FNCER que entraría con 
estos proyectos, es decir 550 MW.

- ANLA: 5 proyectos se encuentran en 
trámite de licencias ambientales, represen-
tan el 35% de la nueva capacidad de 
generación que entraría con estos pro-
yectos FNCER; todos ellos programados 
para 2024. Corresponden a la licencia 
ambiental del parque de generación y 2 de 
ellos a la licencia ambiental de la línea.

El 80% de estos trámites pendientes 
se concentra en 6 corporaciones:  
CARDIQUE, CORPOCESAR, CARSU-
CRE, la CRA, la CVS, CORPOMACA-
RENA y la CAR de Cundinamarca.

Se trata de licencias ambientales 
ante estas entidades o su modifica-
ción; permisos de aprovechamiento 
forestal y aprobación del plan de 
compensación.
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b) Cambios en fechas de operación y 
otros trámites ante la UPME

-19 proyectos están esperando respuesta a 
diferentes trámites con la UPME, en su 
mayoría programados para 2023.
 
-Son principalmente solicitudes de cambio 
de fecha de puesta en operación. Su rele-
vancia es que sin esta autorización los pro-
yectos pueden perder su conexión y, sin 
acceso a la red de transmisión no se 
comercializa la energía; se inviabiliza el 
proyecto.

-Vale la pena anotar que un proyecto 
puede tener más de un tipo de trámite, por 
lo que puede en simultánea estar esperan-
do respuestas de una o más entidades.

c) Permisos ante la ANI e INVIAS

-8 proyectos tienen trámites pendientes 
ante la ANI e INVIAS, todos programados 
para 2023.
 
-Son procesos relacionados principalmen-
te con permisos de cruce de vías. Si se 
resuelven, habilitarían la entrada de 328,9 
MW de la nueva capacidad de generación 
FNCER programada para este año.

d) Aprobaciones de estudios de ingenie-
ría y obras por parte de los operadores de 
red

-11 proyectos por 286 MW entre 2023 y 
2024, están a la espera de respuesta sobre 
la ingeniería de interconexión con los ope-
radores de red.

-Esta aprobación es fundamental porque 
sin ella el proyecto no podrá conectarse, ni 
entrar en operación comercial, e incumpli-
ría la fecha registrada ante la UPME, con 
las consecuencias que ello implica descri-
tas en el punto b).

e) Permisos ante alcaldías

-2 proyectos por 30 MW tienen trámites 
pendientes con alcaldías.

-Aun cuando el programa 2023 – 2024 a la 
fecha tiene pocos proyectos con trámites 
pendientes ante estas autoridades (ya se 
llevaron a cabo), este es un tema de la 
mayor relevancia debido a la diversidad de 
regiones donde se desarrollan las renova-
bles, esto hace que la articulación con las 
autoridades regionales sea una prioridad.

-El principal reto en este frente es alinear 
las políticas de transición energética del 
país con el ordenamiento territorial y los 
planes de expansión de los municipios.

Por ejemplo, la desactualización y/o déficit de información catastral dificulta la resolución espacial y temporal de los predios, áreas con 
restricciones socioambientales, arqueológicas y superposición de proyectos, generando incongruencias en la información evaluada, retrasos 
y conflictos por uso del suelo. Esta desactualización catastral, también dificulta la asignación de áreas para la ejecución de los programas de 
compensación socio ambiental de los proyectos, dificultando el cumplimiento de cronogramas acordados con las autoridades. 
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f) Cierre financiero de proyectos

-Aun cuando no se trata de un trámite o 
permiso, vale la pena mencionar este tema 
que se determinante para la puesta en 
marcha de los proyectos.

-El 64% de la nueva capacidad de genera-
ción cuenta con cierre financiero (33 pro-
yectos; 2.124 MW), sin embargo, hay 1.210
MW que no tienen contratos y por tanto 
están pendientes de cerrar financieramen-
te (47 proyectos). Es importante impulsar 
mecanismos de contratación de largo 
plazo que, además, protegen a comprado-
res y vendedores de la volatilidad del mer-
cado vs los mecanismos actuales.

g) Otros:

A continuación, mencionamos desafíos 
adicionales críticos para el futuro de las 
renovables:

-Consultas previas: actualmente hay 1.676 
MW en proyectos con trámites ante la 
Dirección Nacional de Consultas cuya 
entrada en operación está prevista para 
2025 en adelante, razón por la cual no 
están incorporados en los anteriores capí-
tulos del informe 2023 – 2024. Al respecto 
es importante atender desafíos relaciona-
dos con la digitalización de la información 
territorial en escala real; la metodología de 
relacionamiento entre las partes interesa-
das (interlocutores, variables culturales, 
etc.), entre otros aspectos que se desarro-
llarán en próximo informe de SER Colom-
bia. 

-Protesta social: se ha registrado alta conflic-
tividad social para el desarrollo de algunos 
proyectos, especialmente en la Guajira (ver 
capítulo 2º de este  informe).  Es  importante

 

trabajar articuladamente para fortalecer los 
mecanismos de interacción y las buenas 
prácticas de diálogo social con deberes y 
derechos claros para todas las partes.

-Plan Nacional de Desarrollo: Como está 
planteado hoy el artículo 188 del PND podría 
impactar no solo la viabilidad económica de 
los proyectos que asumieron compromisos 
de venta de energía con otras reglas del 
juego, sino el precio de la  energía para los 
usuarios en los nuevos proyectos que se 
construyan a futuro. Se estiman incrementos 
del orden de 7 a 9 $/kWh, que equivalen a 
neutralizar el 30% del esfuerzo en reducción 
de precios de energía del “pacto por la justi-
cia tarifaria”. SER Colombia presentó análisis 
y propuestas al Gobierno Nacional y al Con-
greso de la República.

Además, la integración vertical entre genera-
dores de FNCER y propietarios de la red de 
transmisión propuesta en el artículo 283, 
genera alta incertidumbre a inversionistas 
privados frente a sus posibilidades reales de 
y acceder a la red y competir en el mercado 
en igualdad de condiciones, especialmente 
frente a empresas que también concentran 
la oferta de gas natural determinante para la 
generación termoeléctrica frente a la que 
también compiten las energías renovables.  

-Mayor carga fiscal, tasa de cambio, tasa de 
interés e inflación, en medio de proyectos 
con rentabilidades apretadas: Durante los 
últimos años estos proyectos se han visto 
afectados por encarecimiento de los intereses 
(deuda), del dólar y de los costos de los equi-
pos comparado con niveles de prepandemia. 
Por su naturaleza estos proyectos se finan-
cian en pesos colombianos y reciben ingresos 
en pesos, pero su inversión se realiza en dóla-
res. Además, la Reforma Tributaria limitó los 
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incentivos tributarios aprobados en la Ley 
1715 de 2014, impactando la viabilidad de 
estos proyectos.

-Incertidumbre por anuncios de interven-
ción a tarifas y otros ajustes de impacto al 
sector: relacionados con la estructura del 
mercado eléctrico e intervención sobre las 
tarifas por parte del Gobierno Nacional y

cambios en materia institucional, sumado a 
las adversidades macroeconómicas introdu-
cen incertidumbre sobre las inversiones en 
este sector. 

Luego de la reactivación económica, la demanda promedio de 
energía eléctrica ha venido aumentado a una tasa superior al 4.4%, 
mientras que el crecimiento del parque generador no ha sido 
superior al 0.8%. Es decir, la demanda de energía de los colombianos 
viene creciendo tres veces más que la capacidad de generación.

El Plan Energético Nacional, en sus escenarios de mayor apuesta por 
la descarbonización y la transición energética estiman una 
participación de las renovables superior a 20.000 MW en 2050. 

Si bien los últimos 4 años la capacidad de generación a partir de 
FNCER ha crecido considerablemente, esta no supera los 300MW 
(no incluye los pequeños aprovechamientos hidroeléctricos ni el 
bagazo). Ver Gráfica 4.

La puesta en marcha de los 3.330 MW programados para 2023 – 
2024 aumentaría 11 veces la capacidad actual del parque solar y 
eólico, y la actual capacidad instalada de generación en el país 
crecería 19%. Sin embargo, representaría menos de la cuarta parte de 
la meta de capacidad de renovables planteada en el Plan Energético 
a 2050.

1.3. RELEVANCIA DE ESTOS PROYECTOS 
         2023 – 2024 
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Gráfica 4. Crecimiento parques solares y eólicos en 
Colombia. Fuente SER Colombia.

CRECIMIENTO DEL PARQUE SOLAR Y EÓLICO EN COLOMBIA
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Es importante aclarar que, por ejemplo, la naturaleza de la 
generación solar es por unas horas al día, y esto implica que el factor 
de planta de las FNCER sea menor comparado con el de las fuentes 
de energía térmica y/o grandes hidroeléctricas, es decir, atender el 
consumo del país con energías renovables no convencionales 
requiere instalar 2 veces más de la capacidad instalada actual. 



De los 80 proyectos 2023- 2024 analizados en este informe, sólo 3 de ellos se ubican en 
la Guajira. Sin embargo, del 2025 en adelante se tiene programada la entrada de 
numerosos proyectos ubicados en este departamento, que además sobresale por su gran 
potencial de recursos FNCER.

Por lo anterior, vale la pena dedicar una parte de este documento para informar con más 
detalle lo que está pasando en esta región, especialmente ante los retrasos que se vienen 
registrando en la puesta en marcha de varios de ellos.

2.  ¿Y LOS PROYECTOS 
             DE LA GUAJIRA?



La historia es la siguiente:

Mediante la subasta de Cargo por Confiabilidad llevada a cabo en 
2019, 19 proyectos de las empresas asociadas a SER Colombia 
adquirieron compromisos de venta de energía o de confiabilidad, por 
una capacidad que suma más de 2.583 MW. De ellos, 7 están 
ubicados en La Guajira por 1247 MW. A la fecha:

2 proyectos por 300 MW perdieron sus Obligaciones de 
Energía Firme.

Actualmente, hay 2 proyectos eólicos en tierra firme y 1 
parque solar en desarrollo en la Guajira adicionales a aquellos 
con compromisos, con 370 MW de capacidad para entrar al 
sistema a 2025. 

Todos los 19 proyectos inicialmente tenían una fecha de 
puesta en operación entre 2022 y 2023. Sin embargo, en el 
mejor escenario tan solo 6 proyectos por 467 MW entrarían 
en operación comercial en 2023. 

Con los retrasos y cambios a la fecha, la entrada en operación 
de estos proyectos se completaría de la forma descrita en la 
Gráfica 5 (Nota: se diferencian aquellos conectados a la S/E 
Colectora 1 por la incertidumbre en su entrada en operación).

Gráfica 5. Programación proyectos FNCER en La Guajira
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Foto: María Adelaida González 

Los retrasos en los proyectos de generación de energía 
renovable en La Guajira están divididos en dos partes. Parte 
importante de los proyectos no han iniciado construcción 
porque la línea de transmisión, a la que estarán conectados 
(Colectora 1), aún se encuentra en proceso de consulta previa 
con las comunidades, entonces no hace sentido construir un 
parque de generación que en este momento no podría 
entregar su energía producida y, por el contrario, las 
instalaciones y equipos se pueden deteriorar con el tiempo 
sin haber sido usados.

Los otros parques de La Guajira que presentan retrasos y que 
no están conectados a la mencionada línea de transmisión, 
han tenido dificultades con las comunidades. Se espera que 
los avances en las conversaciones logrados a la fecha 
permitan atender las nuevas fechas de entrada en operación.

Es vital la articulación entre el Ministerio de Minas y Energía, 
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el 
Ministerio de Interior y las comunidades para avanzar en los 
trámites ambientales, la construcción y puesta en operación 
de los mismos; y lograr estrategias de resolución de 
conflictos que impidan llegar a bloqueos de los proyectos.
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3. OPORTUNIDADES Y
RECOMENDACIONES

Este sector, el de las energías renovables, es una alternativa limpia y competitiva para 
atender las necesidades de los colombianos y garantizarle su seguridad energética 
mediante una canasta diversificada. 

Además, las energías renovables son el vehículo para implementar los pilares de la 
transición: descarbonización, democratización y descentralización. Así mismo, 
apoyan la reducción tarifaria porque aumentan la competencia con recursos de 
generación diversos: múltiples agentes, tamaños de proyectos y tecnologías.
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I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

Implementar espacios de articulación Gobierno - Industria para facilitar la solu-
ción de cuellos de botella en trámites antes las diferentes autoridades, sin sacrifi-
car rigor técnico y protegiendo los derechos de los actores interesados. 

Lo anterior complementado con acciones tales como: (a) Definir tiempos claros 
para permisos y licencias ambientales; (b) Acotar solicitudes de información de 
los estudios al impacto de las tecnologías; (c) Avanzar en información catastral 
para facilitar decisiones en materia de uso del suelo y; (d) Pedagogía sobre las 
tecnologías FNCER, sus beneficios e impactos, dirigidas a todos los actores invo-
lucrados (autoridades y comunidades), para facilitar la toma de decisiones y 
aceptación de los proyectos. 

Estabilidad en reglas. Necesaria para la entrada masiva de proyectos requeridos 
para hacer realidad la transición energética justa. Señales como la intervención 
tarifaria, o las planteadas en el Plan de Desarrollo de mayor integración vertical y 
el aumento en 6 veces de las transferencias por generación de energías renova-
bles, sumados a los ajustes de la reciente reforma tributaria, ponen en riesgo la 
viabilidad de las inversiones y el costo de la energía para los usuarios.  SER 
Colombia presentó al Gobierno y el Congreso propuestas específicas en el tema.

Impulsar mecanismos de contratación de energía a largo plazo. Requeridas para 
lograr el cierre financiero de los proyectos. Se propone evaluar opciones tales 
como: (a) Anuncios de subastas recurrentes (anuales) de FNCER a partir de 2024 
o 2025 para dar señales al mercado, (b) Comercialización de créditos fiscales, 
entre otros, (c) Ajustar metodologías de cálculo de la energía en firme para facili-
tar la participación de FNCER en subastas de cargo por confiabilidad, aprove-
chando la complementariedad con otras fuentes de energía.

Acelerar reformas al mercado eléctrico. La entrada de energías renovables 
requiere nivelar la cancha para su participación en el mercado mayorista. Se 
sugiere expedir medidas que se vienen discutiendo tales como: (a) Mercados 
intradiarios; (b) Despachos vinculantes; (c) Implementación de servicios comple-
mentarios; entre otras, que permitan la operación de proyectos de gran escala y 
menor escala (inferiores a 20 MW). Así mismo, reformas que no pongan en riesgo 
el futuro de estos proyectos de menor escala. 

Fomentar el ahorro energético y completar la regulación para que los usuarios 
sean partícipes directos en la transición energética. La transición en la oferta ener-
gética hace sentido en la medida que también cambien los hábitos de consumo 
de los colombianos. Este tema será analizado a fondo en un próximo informe 
dedicado a autogeneración, generación distribuida y comunidades energéticas.

Para atender los desafíos que actualmente enfrentan en su puesta en marcha y hacer de 
Colombia un país competitivo para atraer la inversión en renovables requeridas para 
lograr las metas a 2050 trazadas en el Plan Energético Nacional, sugerimos:



Encuesta a afiliadas SER Colombia identificó 80 proyectos programados para 
entrar en operación entre 2023 – 2024, en 16 departamentos y por parte de 24 
empresas, varias de ellas serían nuevos actores del mercado eléctrico;

Representan inversiones estimadas de más de 2.500 millones de dólares y nueva 
capacidad de generación eléctrica para atender las necesidades energéticas de 
más de 1,8 millones de colombianos; 

De estos 80 proyectos, 28 avanzan sin problemas (35% de los proyectos 2023 - 
2024),

52 proyectos (65% el programa) tienen trámites en procesos. La mitad de ellos 
son permisos ambientales ante autoridades regionales y el ANLA;

El segundo ítem con mayor número de trámites pendientes se relaciona con 
permisos ante la UPME (cambios de fecha de entrada de operación), seguido por 
trámites antes las CARs, INVIAS – ANI, operadores de red y Alcaldías;

Otros desafíos identificados en la encuesta que podrían retrasar operaciones o 
inviabilizar proyectos se relacionan con conflictividad social, consultas previas, 
nuevas cargas fiscales, posibles restricciones a la competencia, en un contexto 
macroeconómico de altas tasas de interés y devaluación, que restringen los 
retornos de las inversiones y la competitividad del país; 

Impulsar la entrada en operación aumentaría en 11 veces la actual capacidad 
instalada solar y eólica, sin embargo, sería menos de la cuarta parte de la meta de 
renovables planteada en el Plan Energético Nacional; 

En otras palabras, lograr las metas del Gobierno de participación de renovables 
en la matriz energética requiere muchos más proyectos que los identificados en 
este estudio;

Así mismo, aumentar la oferta preferiblemente con fuentes limpias /renovables, 
es necesario porque el crecimiento del consumo energético de los colombianos 
está siendo tres veces más alto que la ampliación registrada en el parque genera-
dor.

Para ello SER Colombia propone medidas de fortalecimiento institucional para 
apoyar los procesos de trámite de permisos requeridos para poner en marcha los 
proyectos.  Así como articular las políticas de transición energética con el orde-
namiento territorial, fortalecer los incentivos tributarios, de mercado y regulato-
rios para aumentar tanto la oferta de renovables, como la participación directa 
de los usuarios en la transición y el ajuste en sus hábitos de consumo energético.
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EN RESUMEN
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ANEXO 1. NÚMERO DE PROYECTOS 
2023 – 2024 POR DEPARTAMENTO

ARAUCA 2 18,9

BOYACÁ 1 19,9

CALDAS 1 19,9

NORTE DE SANTANDER 2 29,8

CAQUETÁ 1 57,0

BOLIVAR 8 79,6

CUNDINAMARCA 10 99,0

MAGDALENA 4 139,2

META 8 139,3

SUCRE 6 174,9

10 267,8

4 306,9

3 325,0

CÓRDOBA 8 369,4

3 568,0

9 718,9

DEPARTAMENTO
CANTIDAD DE
PROYECTOS

CAPACIDAD DE 
PROYECTOS [MW] 

TOLIMA

CESAR

SANTANDER

LA GUAJIRA

ATLÁNTICO
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ANEXO 2. DETALLE TRÁMITES 
PENDIENTES DE PROYECTOS 
2023 – 2024, POR TIPO DE ENTIDAD

ENTIDAD CANTIDAD DE 
PROYECTOS

CANTIDAD DE 
PROYECTOS

CAPACIDAD 
[MW]

CAPACIDAD 
[MW]

Sin pendientes 1 14

ANI 4 0

ANLA 0 5

CARs 15 6

INVIAS 4 1

ORs 6 3

UPME 10 9

ALCALDIAS 0 2

MININTERIOR 0 2

176,2

0

1177

144,6

9,9

195,9

435,7

29,8

59,9

188,7

279,7

0

406,6

49,2

90,3

446,6

0

0

AÑO 2023 2024
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